
  

 

 
 

 

 

GRADO: SEGUNDO ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 2 PERIODO  Del 16 al 20 de mayo FECHA DE ENTREGA 20 de mayo 

TEMA: 
Acciones, tiempo, control y responsables del proceso técnico, 

Medios técnicos, materiales y energía para nuestro proceso técnico 
SEMANA Semana 18 

PROPÓSITO/APRENDIZAJE/ENFASIS 

Aprendizajes Esperado: Emplea de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear productos técnicos. Identifica y 

describe las fases de un proyecto de producción industrial.  

 

Énfasis: Desarrollar el plan de trabajo requerido para realizar el proyecto de diseño. Enlistar los materiales, los medios técnicos y la energía requeridos 

para llevar a cabo el proyecto de diseño.  

ACTIVIDAD 

1. Retomar y revisar el plan de acción de tu proyecto técnico, así como perfeccionar el boceto de tu proyecto considerando imagen, colores 

(temática), tamaño - medidas, materiales etcétera.  

2. Realizar un listado de materiales que se usaran en el proyecto técnico  

OPCIONES MATERIALES HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS INSUMOS 

ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

    

3. ¿Qué es un diagrama de GANTT? 

4. Realizar el diagrama de GANTT de acuerdo con su planeación hecha con anticipación  

5. Se realiza la revisión pertinente de los avances del proyecto, así como el desarrollo de 

las fases del proyecto de su cuaderno para hacer las observaciones correspondientes. 
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